

# 松浜雨水ポンプ場調整池工事だより



令和7年  
10月号

## 地域の皆さまへ

先月までに壁コンクリート（2 段目）の施工が完了しました。土留支保工撤去（1,2 段目）は施工中です。今月は壁コンクリート（3 段目）の鉄筋組立、型枠組立を行い、壁コンクリート（3 段目）の打設を4 回行う予定です。

月間工程表にあるようにコンクリートミキサー車などの大型車両が7:30 頃に5 台現場に入ります。その後8:30 以降に引き続きコンクリートミキサー車が50 台程度往來します。鉄筋、型枠資材用運搬大型車両、トレーラ大型車両は5 台程度出入り予定です。

コンクリートミキサー車および鉄筋、型枠資材運搬大型車両、トレーラ大型車両の運行に際しては、車両の走行スピードを落とすなど、引き続き騒音や振動を最小限度に抑え、事故を起こさないよう細心の注意を払いますのでご理解とご協力をお願いいたします。


中層梁コンクリート




型枠支保工



進捗図



フロー図



月間工程表

| 月 日                             |   | 10月 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 作業内容                            | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
|                                 | 水 | 木   | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  |  |
| 壁・外柱、内柱コンクリート工<br>鉄筋型枠工、型枠支保工設置 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 壁・外柱、内柱コンクリート工<br>コンクリート打設工     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 土留支保工1、2段目解体撤去                  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

( 〇 ) はコンクリートミキサー車が現場に入りますの予定日です。悪天候、作業進捗によって変更となる場合があります。  
( 〇 ) は鋼材搬出トレーラ車が現場に入りますの予定日です。作業工程は悪天候、作業進捗によって変更となる場合があります。

作業にあたっては安全や環境に十分に配慮するとともに、工事車両の通行に関しては、交通誘導員を配置するなど細心の注意を払います。何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

## お問い合わせ

### 発注者

新潟市下水道部  
下水道管理センター施設整備課  
TEL. 025-281-9202  
担当 施設係 媚山・清水

### 施工者

安藤ハザマ・機動・秋葉・小菅 JV  
**TEL. 025-383-6471**  
担当 坂本・日向 (ひゅうが)

工事の詳しい内容をホームページで公開しています！  
スマホ・タブレットで右のコードを読み取り、ご確認ください！

