

松浜雨水ポンプ場調整池工事だより



令和8年
2月号

地域の皆さまへ

※
先月はスラブコンクリートの鉄筋組立、型枠組立を行いスラブコンクリート工の打設を4回行い累計で5回となりました。
今月も引き続きスラブコンクリート工の鉄筋組立、型枠組立を行いスラブコンクリートの打設を5回行い、スラブコンクリートの打設は完了予定です。
コンクリートを打設する日は、コンクリートミキサー車などの大型車両が7:30前に6台現場に入ります。その後8:30以降に引き続きコンクリートミキサー車が140台程度往来します。また、鉄筋、型枠資材を運搬する大型車両が5台程度出入り予定です。
コンクリートミキサー車および鉄筋、型枠資材を運搬する大型車両の運行に際しては、車両の走行スピードを落とすなど、引き続き騒音や振動を最小限度に抑え、事故を起こさないよう細心の注意を払いますのでご理解とご協力をお願いいたします。
※スラブコンクリートとは調整池の蓋をするコンクリートのことです。

鉄筋工状況




スラブコンクリート状況



スラブコンクリート
進捗図



フロー図



月間工程表

作業内容	2月																											
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
スラブコンクリート工 鉄筋型枠工、型枠支保工設置	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
スラブコンクリート工 コンクリート打設工																												

(■はコンクリートミキサー車が現場に出入りする予定日です。悪天候、作業進捗によって変更となる場合があります。)

作業にあたっては安全や環境に十分に配慮するとともに、工事車両の通行に関しては、交通誘導員を配置するなど細心の注意を払います。何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

お問い合わせ

発注者

新潟市下水道部
下水道管理センター施設整備課
TEL. 025-281-9202
担当 施設係 媚山・清水

施工者

安藤ハザマ・機動・秋葉・小菅JV
TEL. 025-383-6471
担当 坂本・日向 (ひゅうが)

工事の詳細内容をホームページで公開しています！
スマホ・タブレットで右のコードを読み取り、ご確認ください！

